

**Отчёт о проведении мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ДС №57 «Радуга» на декабрь 2016 г.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<i>1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение и аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО</i>			
1.1 Нормативно-правовое обеспечение реализации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)			
1.1.1.	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней	2014 г.	Локальные нормативные акты образовательной организации приведены в соответствие с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней
1.1.2.	Разработка плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО и его корректировка на основе федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых	апрель 2014 г., апрель 2015 г., апрель 2016 г.	Выполнено

документов

**1.2. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО**

1.2.1.	Обеспечение участия всех категорий педагогических работников в методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по введению ФГОС ДО.  Проведение методических мероприятий	<b>в постоянно</b>	Обеспечено участие всех категорий педагогических работников в методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по введению ФГОС ДО  В соответствии с годовым планом проведены семинары и Педагогические советы, посвящённые вопросам введения ФГОС ДО
	по введению ФГОС ДО.  Организация образовательного процесса в		Образовательный процесс организован с учётом методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО по

	рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО по организационно-методическому сопровождению введения ФГОС ДО		организационно-методическому сопровождению введения ФГОС ДО
1.2.2.	Оказание консультативной, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям детей раннего возраста, не посещающих образовательные организации.	<b>2014-2016 гг.</b>	Выполнено, приказ об открытии консультативного пункта от 02.06.2014г.№72
1.2.3.	Создание методической копилки педагогических идей на уровне образовательной организации	<b>ноябрь 2014 г. - декабрь 2016 г.</b>	Выполнено
1.2.4.	Обобщение АПО на уровне детского сада, подготовка материалов для внесения в	<b>2015-2016 гг.</b>	Выполнено. В 2015 г. на муниципальном уровне обобщён опыт работы 1 педагога. Обобщение АПО на уровне ДОУ проводится регулярно.

	муниципальный банк данных АПО и для публикации в научно-методических сборниках		
<b>1.3. Аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО</b>			
1.3.1.	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке плана мероприятий («дорожной карты») образовательной организации по обеспечению введения ФГОС ДО	<b>апрель 2014 г.</b>	Выполнено
1.3.2.	Проведение внутреннего мониторинга условий реализации ФГОС ДО	<b>апрель 2014 г. – ноябрь 2016 г.</b>	Выполнено
1.3.3.	Корректировка плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий.	<b>ежегодно</b>	Выполнено
1.3.4.	Участие в региональном рейтинге дошкольных образовательных организаций.	<b>ежегодно, декабрь</b>	Выполнено
1.3.5	Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ	<b>ежегодно, декабрь</b>	Выполнено
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС	<b>апрель 2014 г.</b>	Выполнено, приказ от 09.01.2014г. №4

	дошкольного образования		
2.2.	Организация консультативного пункта психолого-педагогической поддержки развития детей раннего возраста	декабрь 2014 г.	Выполнено, приказ от 02.06.014г. №72
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по вопросам ФГОС ДО	2014-2016 гг.	Выполнено
3.2.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой подготовке по вопросам ФГОС ДО	постоянно	Выполняется постоянно
3.3.	Организация участия педагогических работников образовательной организации в методических мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	Выполняется постоянно
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
4.1.	Выполнение муниципального задания	ежегодно	Муниципальное задание выполняется
4.2.	Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной	ежегодно	Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности размещён на сайте ДОУ

	деятельности		
4.3.	Разработка и утверждение Положений об оплате труда работников и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников дошкольной образовательной организации. Заключение «эффективных» контрактов с работниками образовательной организации	январь-февраль 2014 г., до 2018 г.	Выполнено, приказ от 15.04.2014г. №52
4.4.	Учет категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате	2014-2016 гг. (ежемесячно)	Выполнено
4.5.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление платных образовательных услуг организациями.  Мониторинг востребованности платных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией.	ежегодно	Подано заявление на получение лицензии  Проведён мониторинг востребованности платных образовательных услуг в мае 2016 г.
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			

5.1.	Участие педагогов образовательной организации в работе муниципальных и региональных педагогических секций	май, август 2014 г., май, август 2015 г., май, август 2016 г.	Выполнено
5.2.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах разных уровней	июнь 2015 г., июнь 2016 г.	Выполнено
5.3.	Освещение введения ФГОС ДО через размещение информации на сайте дошкольной организации, публикациях в СМИ	постоянно	Выполнено
5.4.	Разработка форм обмена мнениями с участниками образовательных отношений по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Выполнено

**Показатели обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ДС №57 «Радуга»**

№ п\п	Наименование показателя	Единица измерения	2013/2014 уч. год	2014/2015 уч. год	2015/2016 уч. год
1.	Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО	проценты	65	86	100
2.	Удовлетворенность населения качеством реализации программы дошкольного образования	проценты	96	96	96,3

3. Удельный вес воспитанников МБДОУ ДС №57 «Радуга», реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций.	проценты	20	60	100
---	----------	----	----	-----

Заведующий МБДОУ ДС №57 «Радуга»



М.В. Жупинская